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Raport privind investitiile aferente anului 2015 

Situatie saptamina 30 
   

 

Situatia investitiilor realizate in prima parte a anului 2015 este urmatoarea: 

 

 

A. Investii finalizate la data prezentei: 
 

- 4 autoincarcatoare frontale – investitie 480.000 eur; 

- cintar auto -21.250 eur 

- extindere si modernizare sistem supraveghere video – 2800 eur 

- diverse, investitii neprevazute –( motopompa, containere birou, ) 9800 eur; 

B. Investitii in curs de finalizare, contract semnat: 
- Achizitie banda transportoare inclinata – 4 bucati -126.000 eur; 

- Modificare/inaltare shiploadere – 4 bucati – 96.000 eur 

- Achizitie stivuitor containere pline – 360.000 eur 

- Prelevator probe cereale – 24.500 eur; 

 

C. Investitii in curs de finalizare / faza finala de negociere, semnare 

contract achizitie: 

- Pod containere + 2 buc. RTG = 9.169.000 eur; termen de livrare 13 luni; 

- TOS – 200.000 eur (soft+implementare); termen de implementare - sfirsitul anului 

2015; 

 

D. Alte investitii in derulare  
Siloz cereale 

- Obtinut aviz CTE al APMC  

- Obtinut Certificatului de Urbanism in 20.04.2015;  

- Estimare obtinere a tuturor avizelor necesare pentru obtinerea autorizatiei de 

constructie: 6-9 luni de la data prezentei; 

- Proiectare flux tehnologic – proiect obtinut in 10.07.2015; 

- Colectare ofertare echipamente siloz, lucrari civile si de proiectare generala. 

Inlocuire cale rulare poduri 

- Obtinut aviz CTE al APMC in iunie; 

- Aplicat pentru obtinerea Certificatului de Urbanism – iulie  

- Estimare obtinere certificat de urbanism si a tuturor avizelor necesare pentru 

obtinerea autorizatiei de constructie: 3-4 luni de la data prezentei; 

- Proiectantul va preda in prima saptamina din august, conform contract, proiectul 

final 

- Colectare ofertare  lucrari de executie 
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