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Nr crt Numele proiectului de investitii Cost planificat

Data estimativa 

de punere in 

exploatare

Trim I TrimII Trim III Trim IV
Total 2015 

estimat

Total 2015 

efectiv realizat

1 Stivuitoare containere pline 375 sep.-15 200 175 375 180

2 Stivuitoare containere pline 375 dec.-15 200 175 375

3 Program operare containere TOS 550 apr.-15 200 200 400

4 Pod de containere Superpostpanamax 22 rinduri 7600 nov.-16 1500 3000 4500

5 Utilaj tip RTG 2600 iul.-16 0

6 Spreader Twinlift 170 dec.-15 0

7 Autotractoare specializate pentru transport containere 440 oct.-15 0

8 Inlocuire cale rulare poduri containere 500 oct.-15 100 200 200 500

9 Masina de dejantat anvelope 8 mai.-15 8 8

10 Prelungire cale rulare cu 100 metri 220 dec.-15 0

11 Sisteme Golire magazii 1200 feb.-16 300 300

12 Instalatie insacuit 45 iun.-15 45 45

13 Utilaj cu perie si cupa 50 sep.-15 10 40 50

14 Siloz cereale 9000 sep.-16 700 1050 1050 2800

15 Crestere productivitate la 800 to/ora shiploadere 900 mai.-16 100 100

16 Incarcator frontal pentru cereale 480 iun.-15 480 480 480

17 Modificare/inaltare shiploader 70 aug.-15 28 42 70 0

18 Cintar Auto 80 to 25 iun.-15 25 25 21,25

19 Cintar CF 120 to 52 oct.-15 15 37 52

20 Stivuitor marfuri generale 5 to 35 aug.-15 7 28 35

21 Stivuitor marfuri generale 5 to 35 dec.-15 7 28 35

22 Extindere sistem supraveghere video 10 dec.-15 10 10 2,8

23 Macara cheu cu sarcina de 32-50 to 1800 nov.-15 400 1400 1800

24 Elevator verticla cu cupe 160 iul.-15 32 128 160

25 Incarcator shiploader 100 nov.-15 20 80 100

26 Construire cuva pentru incarcare cereale 10 mai.-15 5 5 10

27 Sisteme PSI 100 aug.-15 0

28 Autoturism 2 buc 20 iul.-15 10 10 20

29 Programe informatice, licente si echipamente hard 15 apr.-15 20 80 100

30 Diverse investitii neprevazute 50 dec.-15 10 30 10 50

prelevator cereale 12,25

container birou, motopompa 9,8

31 Sistem ERP 400 iul.-16 100 100

32 Banda transportoare cereale 10 ml/1000 mm cu capacitate 500 to/ora 50 aug.-15 10 40 50 17,5

27445 3810 2050 6690 12550 723,6

Stadiu investitie Pondere

investitii in curs, faza finala de negociere 32,25%

investitii in curs contract semnat 3,45%

investitie finalizata 4,09%


